J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  2014. április 10-én Folyáson  a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 óra 30 perckor megkezdett  rendkívüli nyílt ülésén

Szavazati joggal jelen vannak: 

Magyar  Sándor 
polgármester

Csirmaz János

alpolgármester 

Gulyás László             képviselő       

           



Burján János
            képviselő
Igazoltan távol:

Kiss Izabella
            képviselő

Magyar Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az határozatképes, mivel az 5 fő megválasztott képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyzőt.

Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

A szavazásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1.  Előterjesztés a „Közösségi tér fejlesztése Folyáson” című projekt kivitelezési munkálataira kiírt pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester

2. Előterjesztés a „Közösségi tér fejlesztése Folyáson ” című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására kötendő szerződésről

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester

3.  Különfélék

1. Napirendi pont: Előterjesztés a „Közösségi tér fejlesztése Folyáson” című projekt kivitelezési munkálataira kiírt pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester

Magyar Sándor polgármester: A testület előtt is ismert, hogy a „Közösségi tér fejlesztése Folyáson” címmel pályázatot nyertünk. A kivitelezési munkákra meghívásos pályázatot folytattunk le, ugyanis az összeghatárra tekintettel a beruházás nem esik a közbeszerzési törvény hatály alá. A három meghívott közül két cég nyújtotta be árajánlatát a pályázati határidő leteltéig.  A két pályázó : Nóra-97” Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. ( 4090 Polgár, Pap tanya 0726/18. hrsz) és a RÓNA-TEL Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4064 Nagyhegyes, Nyugati u. 17. ). Mindkét pályázat megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak. A pályázatot úgy írtuk ki, hogy a legalacsonyabb ár lesz a bírálati szempont. A kedvezőbb árat a RÓNA-TEL Építőipari és Kereskedelmi Kft. adta, így javasolja a pályázat nyertesévé ezt a céget nyilvánítani. Az ajánlott ár 12.762.108,- Ft + 27 % Áfa, a megvalósításra nyújtott támogatás keretén belül van.
Ezt követően a testület tagjai áttekintették és megismerték a beérkezett pályázati dokumentációt, az árajánlatokat és a kivitelezésre vonatkozó szerződési ajánlatokat. 

Mivel más kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a „Közösségi tér fejlesztése Folyáson” című projekt kivitelezési munkálatairól szóló előterjesztésről a határozat-tervezet szerint.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzata

Képviselő-testületének 

26/2014. (IV. 10.) számú határozata

a „Közösségi tér fejlesztése Folyáson” című projekt kivitelezési munkálataira kiírt pályázat elbírálásáról

I./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Közösségi tér fejlesztése Folyáson” című projekt kivitelezési munkálataira kiírt pályázat érvényes és eredményes. 

Megállapítja, hogy  

1. „Nóra-97” Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. ( 4090 Polgár, Pap tanya 0726/18. hrsz)  ajánlattevő és a

2.  RÓNA-TEL Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4064 Nagyhegyes, Nyugati u. 17. ) ajánlattevő

ajánlata érvényes.

II./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közösségi tér fejlesztése Folyáson” című projekt kivitelezési munkálataira kiírt pályázat nyertesévé a RÓNA-TEL Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4064 Nagyhegyes, Nyugati u. 17. ) ajánlattevőt nyilvánítja, mivel ez az ajánlattevő adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású ajánlatot. 

Az ajánlati ár 12.762.108,- Ft + 27 % Áfa, a projektet támogató döntés alapján a megvalósításra nyújtott támogatás keretén belül van.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint, hogy az eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 
2014. április 14.                                   Felelős: 
Magyar Sándor polgármester

2. Napirendi pont: Előterjesztés a „Közösségi tér fejlesztése Folyáson ” című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására kötendő szerződésről
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester: Az előző napirendben tárgyalt projekthez kapcsolódik ez az előterjesztés is. A műszaki ellenőri feladatokra az Ilyés és Társa Térségfejlesztési Iroda Bt. (4080 Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 1. szám) adott ajánlatot. A műszaki ellenőri feladatokat Ilyés Miklós fogja ellátni, aki a Bt tagja. Munkáját ismerjük. A műszaki ellenőri feladatok fedezete a pályázat keretében biztosított.  Javasolja az ajánlat elfogadásával a kiadott határozat-tervezet szerint megbízni az Ilyés és Társa Térségfejlesztési Iroda Bt-t a műszaki ellenőri feladatokkal. 
Mivel más kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a „Közösségi tér fejlesztése Folyáson” című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására kötendő szerződésről szóló előterjesztésről a határozat-tervezet szerint.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzata

Képviselő-testületének 

27/2014. (IV. 10.) számú határozata

a „Közösségi tér fejlesztése Folyáson ” című  projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására  kötendő szerződésről

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közösségi tér fejlesztése Folyáson ” című  projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására   megbízási szerződést köt az 

Ilyés és Társa Térségfejlesztési Iroda Bt-vel (4080 Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 1. szám)  
A megbízási díj 210.000 + Áfa/hó.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést írja alá.

Határidő: 2014. április 14.                                       Felelős: Magyar Sándor polgármester

Melléklet a 27/2014. (IV. 10.) számú határozathoz

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
	mely létrejött egyfelől:
	Folyás Községi Önkormányzat

	képviseli:
	Magyar Sándor polgármester

	székhelye:                                  
	4095 Folyás, Kossuth u. 13.

	számlavezető pénzintézete:
	OTP Bank Nyrt.

	számlaszáma
	11738156-15376185

	adószáma:
	15376185-1-09

	KSH-szám:
	15376185-8411-321-09


mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),

	másrészt:
	Ilyés és Társa Térségfejlesztési Iroda Betéti Társaság

	székhelye:
	4080 Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 1.

	elérhetősége
	

	
	telefon:
	(70) 3312464

	
	e-mail:
	ilyesmiklos@nanaskabel.hu

	adószáma:
	20568470-2-09

	pénzforgalmi számlaszáma:
	10402070-00018284-00000005

	cégbíróság:
	Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

	cégjegyzék száma:
	0906009024

	képviseletében eljáró személy

	
	neve:
	Ilyés Miklós

	
	címe:
	4080 Hajdúnánás, Kéky Lajos u. 6.

	
	elérhetősége:
	(70) 3312464 

ilyesmiklos@nanaskabel.hu

	műszaki ellenőri jogosultsága:
	ME-É 09-20040

	műszaki szakértői jogosultsága:
	Beruházás, beruházás lebonyolítási szakterület

SZÉSZ-7-09-0479


mint Megbízott (továbbiakban Megbízott) között az 1. pont szerinti új buszvárók telepítési-, valamint kerítésépítési munkáinak építési műszaki ellenőrzésére a következők szerint:

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a Folyás települést átszelő 3315. jelű állami út mellé telepítésre kerülő négy darab új faszerkezetű buszváró épület (peronnal, információs táblával és szemetes tárolóval) telepítése, a Folyás, Kossuth u. 9. szám alatti, 3847 hrsz-ú ingatlan II. ütemű (57,70 m hosszú északkeleti- és az ehhez csatlakozó délkeleti homlokvonal első kb. 30,60 fm-es szakaszán) kerítésépítése munkálatok műszaki ellenőrzésével, mely feladatokat erre jogszabályilag előírt jogosultsággal bíró, a Megbízott képviseletében eljáró személy (továbbiakban: építési műszaki ellenőr) látja el. 

2.
Az építési műszaki ellenőr az 1. pont szerinti építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

3.
A Megbízó helyszíni képviselőjeként az építési műszaki ellenőr feladata:

a) az építési munkaterület átadása,

b) hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött munkálatok műszaki tervdokumentációiban, és a buszvárók esetében az állami közút kezelőjének hozzájárulásában foglaltak betartatása,

c) az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése,

d) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése,

e) az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,

f) az új építmények kitűzései helyességének ellenőrzése,

g) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,

h) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,

i) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

j) az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,

k) egyes építményszerkezetek műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

l) a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése,

m) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,

n) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,

o) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),

p) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,

q) teljesítésigazolás

qa) kiállítása és átadása vagy megküldése a kivitelezést végző vállalkozó részére,

qb) rögzítése az építési naplóban,

r) a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása,

s) annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a vonatkozó dokumentációban meghatározott, az 1997. évi LXXVIII tv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése,

t) az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a vonatkozó dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével.

4.
Az építési műszaki ellenőr közreműködése a munkaterület átadásától az építési beruházás végszámlájának kiegyenlítéséig tart.

5.
Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni.

6.
Az új épület kivitelezéséhez szükséges munkaterület átadás tervezett ideje várhatóan 2014. április 22.

7.
A Megbízott köteles az ellenőrzés ellátása körében a kivitelezés ütemezésének megfelelő, de legalább heti gyakorisággal a helyszínen megjelenni. 

8.
Ha a kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okokból felmerül a tervváltoztatás szükségessége, vagy többlet-, illetve pótmunkákra van szükség, a Megbízott köteles erről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, javaslatait megtenni, és utasítását kérni. 

Ha felmerül annak szükségessége, hogy a Megbízó a kivitelezőnek utasítást adjon, vagy a kivitelező kér utasítást a Megbízótól, a Megbízott köteles erre vonatkozó javaslatait és véleményét a Megbízóval közölni és az utasítás kérdésében döntését kérni. Amennyiben a kivitelező kifejezi azt a véleményét, hogy a kapott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, illetve jogszabályba vagy hatósági előírásba ütközik, a Megbízott köteles erről a Megbízót – véleménye kifejtése mellett – értesíteni és döntését kérni.

9.
Ha a Megbízott a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés befejezése előre láthatóan késedelemmel történik, vagy a kivitelező ilyen értelmű akadályközléssel él, köteles erről a Megbízót értesíteni és részére a javaslatait megtenni.

10.
Ha a Megbízott a körülményekről arra következtet, hogy a kivitelezés előre láthatóan hibás lesz, az építési naplóba ezt – az ok megjelölésével – köteles bejegyezni, és a Megbízóval közölni.

11.
A műszaki ellenőrzési munka ellenértéke 210.000,-Ft + 27 % ÁFA (azaz mindösszesen Kettőszázhatvanhatezer-hétszáz forint), mely maximum 3 hónapos átfutási idejű megbízással számított díj. 

A megvalósítás során egy darab részszámla benyújtására a Megbízó módot ad 100.000,-Ft + 27 % ÁFA díjazási mértékkel. 
Megbízó a Megbízott jogos számlaköveteléseit a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki.

12.
A Megbízott a kivitelezővel szemben csak a tények tekintetében tehet jognyilatkozatot. Jognyilatkozat tételére, különösen a szerződés módosítása és a többlet- vagy pótmunka megrendelése tekintetében nem jogosult.

14.  A Megbízó által biztosított szolgáltatások:

a) az építési jogosultság biztosítása, közútkezelői hozzájárulás átadása,

b) beruházói felelősségi körbe tartozó döntések (műszaki megoldások, tervdokumentációk, költségtervek biztosítása, vállalkozási feltételek véglegesítése, szerződések megkötése stb.) meghozatala a projekt megva​lósításának ütemezéséhez igazodva,

c) jelen szerződés teljesítéséhez szükséges Megbízói adatszolgáltatások, dokumentumok, dokumentációk biztosítása,

d) Megbízott felkérésére Megbízó részvétele a személyes bekapcsolódását igénylő minden megbeszélésen, konzultáción, és átadása mindazon adatoknak, amelyeket a Megbízott igényel, és amelyek a megbízás teljesítéséhez szükségesek,

e) Megbízó által a Megbízott tevékenységéhez szükséges állásfoglalások, döntések, jóváha​gyások biztosítása az előterjesztéstől számított 7 (rendkívüli esetben 3) napon belül.

A felek közleményeiket írásban (levélben, e-mailben) kötelesek egymással közölni. Sürgős szükség esetén a közlés távbeszélőn is teljesíthető, de ezt utóbb írásban is rögzíteni kell.

Ezt a szerződést módosítani vagy kiegészíteni csak írásbeli megállapodással lehet.

Amennyiben a beruházás megvalósítása a Megbízó döntése alapján szüneteltetésre, vagy leállításra kerül, úgy Megbízott jogosult az addig elvégzett tevékenységeknek el​lenértékét a jelen Megbízási Szerződésben rögzített elszámolási elvek alapján elszámolni. Szüneteltetés bekövetkezése esetén, a Felek a jelen szerződésben foglaltak végrehajtását szü​neteltetik. A leállítás és a szüneteltetés elrendelése a Megbízó feladatköre, melyet írásban köteles megtenni, akárcsak a beruházás újraindításának elrendelését is. A Megbízott vállalja, hogy a szüneteltetés idejére díjfizetési kötelezettséget nem érvényesít.

Megbízott vállalja azt is, hogy jelen Megbízási Szerződésben rögzített feladatok teljesítése során tudomására jutott információkat csak jelen megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben használja fel, így az üzleti adatokat, titkokat megőrzi, és kizárólag Megbízó előzetes írásbeli en​gedélyével ad ki információt harmadik személynek.

A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a vonatkozó jogszabályok az irány​adóak.

E szerződést annak elolvasása, és értelmezése után, a felek azzal mindenben egyetértően         - minden oldalon szignózott módon -  azt záradékolják.

Hajdúnánás, 2014.április.10.

	Megbízó képviseletében:

Magyar Sándor

polgármester
	
	Megbízott képviseletében:

Ilyés Miklós

ügyvezető


3. Napirendi pont:  Különfélék

A Különfélék napirendben előterjesztésre, tájékoztatásra nem került sor. 

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester megköszönte a megjelenést és a Képviselő-testület nyilvános ülését 18 óra 10 perckor bezárta.
kmf.


Magyar Sándor                                                                          Dr. Kiss Imre


 polgármester                                                                                     jegyző

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

  Folyás Község Önkormányzata 4095 Folyás Kossuth utca 13

 Adószám:15376185-1-09

 Képviseli: Magyar Sándor polgármester

 Mint megrendelő – továbbiakban: megrendelő -,

Továbbá 

Róna – Tel Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 4064 Nagyhegyes Nyugati utca 17

adószám: 12506039-2-09

Képviseli:  Kelemen Lajos ügyvezető.

Mint vállalkozó – továbbiakban: vállalkozó – között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1.
SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1.
Jelen szerződés alapján a megrendelő megbízza a vállalkozót jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező műszaki leírásban, költségvetésben, és árajánlatban megjelölt építőipari kivitelezői tevékenység első osztályú minőségben történő megvalósításával, ennek keretei között a szerződés szerint:

· 4 db fából készült buszváró felépítése;

· a buszváróhoz kapcsolódó útügyi beavatkozások megépítése;

· a Község közösségi terénél 88 m hosszúságú kerítés felépítése;

· Közösségi épületen belül a nagyterem és 2 folyosó belső felújítási munkálatainak elvégzése;

· Nyílászárók külső festése

· a munkaterület őrzése;

· a szerződés megvalósításához szükséges valamennyi építési, szerelési munka elvégzése;

· minden igazgatási és technikai vagy egyéb feladat ellátása, ami ahhoz szükséges, hogy a kivitelezés a tervekben, valamint a műszaki leírásban meghatározottak szerint a megrendelőnek átadja;

· a buszvárók építéséhez szükséges közútkezelői engedély megszerzése

1.2. 
Az építési munkálatok helyszínei:

            Kossuth utca 9. Hrsz.3847  Közösségi tér

            Folyás: 0490/4 hrsz. Közútkezelői tulajdonú terület.

2. 
A VÁLLALKOZÓ FELADATA

2.1.
A vállalkozó a kivitelezés  megvalósítása során vállalkozói feladatokat lát el, és a kivitelezést a műszaki leírásban, dokumentációban meghatározott állapotban az ütemtervben meghatározott teljesítési határidőre készíti el a megrendelőnek. A szerződés tárgya eredmény kötelem, a vállalkozó köteles a műszaki dokumentációban szereplő valamennyi munkát elvégezni és biztosítani, hogy a kivitelezés átadásakor a kivitelezés a műszaki dokumentációknak, az alkalmazandó jogszabályoknak és  hatósági előírásoknak, illetve egyéb szabványoknak megfeleljen.

2.2. A fentiek miatt a vállalkozó köteles a műszaki dokumentációban szereplő valamennyi munkát a műszaki dokumentációban meghatározott tartalommal elvégezni.

2.3. A vállalkozó köteles a szerződés szerint kiadni minden nyilatkozatot és megtenni  minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a megrendelőnek épített dolgok a szerződés tartalmán belül rendeltetésszerűen használhatóak legyenek.

2.4. Vállalkozó köteles tájékoztatni megrendelőt abban az esetben, ha észleli, hogy a kivitelezésre kiadott építési engedély, vagy más dokumentum módosítása  szükségessé válhat.

2.5. A vállalkozó a megrendelő által átadott műszaki dokumentációra alapozva kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja, miszerint a munkaterületen, valamint a munkaterülettel szomszédos ingatlanokban a kivitelezés megvalósítása nem okoz kárt. A vállalkozó e kötelezettségének megszegésével, akár megrendelőnek, akár harmadik személyeknek okozott – biztosító által meg nem térített – károkért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén vállalkozó a megrendelőt értesíti.  A megrendelőnek szóló értesítés elmaradásából eredő károkért a vállalkozó teljes felelősséggel tartozik, ideértve harmadik személyek kártérítési igényéért történő helytállást is. A vállalkozó köteles a kivitelezés megvalósítása során a szomszédos ingatlanok használóinak szükségtelen zavarása nélkül eljárni. 

2.6. A vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterület és annak környéke tisztántartásáról, különös tekintettel a közterület tisztántartására, és a közterület-használat szabályainak betartására, illetve a szemét, építési hulladék és snitt folyamatos elszállításáról. A vállalkozó gondoskodik arról, hogy a kivitelezés során a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, ideértve a zaj és káros anyag emissziós határértékeket betartsák. A vállalkozó kizárólagos felelősséggel tartozik a munkaterületen a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartásáért és betartatásáért. 

2.7. A vállalkozó köteles a megrendelő,vagy a műszaki ellenőr utasításait betartani azzal, hogy az utasítások nem terjedhetnek ki a vállalkozó munkájának megszervezésére. A megrendelő utasítása nem teheti a vállalkozó szerződés szerinti teljesítését aránytalanul terhesebbé. Vállalkozó köteles a megrendelő nem kellően pontos, vagy nem egyértelmű, vagy szakszerűtlen utasítására a megrendelő figyelmét az utasítás teljesítést megelőzően írásban felhívni. E köztelezettségének megszegéséből eredő kárt vállalkozó köteles viselni. 

2.8. A vállalkozó köteles betartani a jogszabályokat és a helyi önkormányzati rendeleteket, a műszaki előírásoknak, a műszaki dokumentációban szereplő műszaki leírásokat, minőségi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és szakhatósági előírásokat és a szabványokat; megkeresni a szerződés keretén belül a munka elvégzéséhez szükséges legmegfelelőbb eljárásokat, felszereléseket és anyagokat kellő időben átadni az ellenőrzéshez szükséges valamennyi  információt és dokumentumot a megrendelőnek; elvégezni a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, az erről szóló jegyzőkönyveket az átvételi bejárás előtt átadni; elvégezni a szükséges munkálatokat az átvételi jegyzőkönyvekbe foglalt hiányosságok kijavításához; elvégezni a vállalkozót terhelő jótállási és szavatossági kötelezettség teljesítéséből eredő szolgáltatásokat. 

2.9. Vállalkozó köteles a munkaterület birtokbavételétől kezdődően a kivitelezés megrendelő általi átvételéig gondoskodni a munkaterület és az elkészült munkák őrzéséről. Az őrzés költségét a vállalkozói díj tartalmazza. 

3. ALVÁLLALKOZÓK

3.1. A vállalkozó felel az esetlegesen igénybe vett alvállalkozók teljesítéséért.

3.2. A vállalkozó felelősségét a megrendelő felé az alvállalkozók igénybevétele nem befolyásolja.

3.3. A megrendelő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban. A vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozó közvetlen fizetési igényeinek rendezése és a megrendelő minden ilyen igénytől való mentesítése.

3.4. Az alvállalkozóra vonatkozó előző rendelkezések alkalmazandók az egyes elemek beszállítóira is. 

4. A KIVITELI TERVEK 

4.1. Vállalkozó abban az esetben, ha kellő gondossággal eljárva észlelhette volna valamely műszaki dokumentációban szereplő terv szakszerűtlenségét, hiányosságát, pontatlanságát és a megrendelőtől, valamint az érintett tervezőtől nem kért egyeztetést, úgy köteles az ebből eredő károkat, többletköltségeket viselni. Egyeztetés kezdeményezése esetén vitatott kérdéseket felek 5 napon belül rendezik akként, hogy a kivitelezés  határidőben és költségnövekedés nélkül  legyen elvégezhető.

5. ÉPÍTÉSI NAPLÓ

5.1. A munkaterületen a vállalkozó a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő építési és felmérési naplót vezet, ahol rögzíti a kivitelezést érintő minden lényeges tényt, körülményt.

5.2. Az építési naplóba a vállalkozó, a megrendelő, és a felelős műszaki vezető, valamint a műszaki ellenőr jogosult bejegyzést tenni.

6. MŰSZAKI ELLENŐR

6.1. A műszaki ellenőr feladata, hogy ellenőrizze, hogy a vállalkozó betartja-e a szerződést és a kötelezően alkalmazandó jogszabályokat, szabványokat, előírásokat, műszaki dokumentációban meghatározott előírásokat és a hatósági engedélyeket. A műszaki ellenőr feladata továbbá, hogy ellenőrizze a vállalkozót, hogy a műszaki dokumentációnak megfelelően végzi-e a munkát, ellenőrizze az ütemtervben foglalt szakaszok elkészültét, és a vállalkozó által benyújtott számlákban feltüntetett összegek helytállóságát.

6.2. Vállalkozó az egyes eltakarásra kerülő munkarészek eltakarását 3 nappal megelőzően a műszaki ellenőrt értesíti, hogy ellenőrizhesse azokat.

6.3. A műszaki ellenőr köteles a munkaterületet maximum 5 munkanaponként ellenőrizni és az ellenőrzéskor az építési naplóban a vállalkozó bejegyzéseit 5 munkanaponként igazolni. A vállalkozó minden olyan körülményről, amely a teljesítési határidő betartását veszélyezteti, az építési naplóba történő bejegyzésen kívül, közvetlenül szükség szerint telefonon is köteles értesíteni a műszaki ellenőrt arról, hogy a munkaterületen a két ellenőrzési időpont között is szükséges a jelenléte. 

7. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. Megrendelő a munkaterületet 2014. május 5.-én adja a vállalkozó birtokába.

7.2. A megrendelő kijelenti, hogy megfelelő jogosultsággal rendelkezik az építési szerződés megkötésére.

7.3. Megrendelő köteles a szerződés szerint elkészült munkákat a vállalkozó készre-jelentéséről számított  8 (nyolc) munkanapon belül átvenni, és a vállalkozói díjat a szerződés rendelkezései szerint megfizetni. A vállalkozó köteles a munka várható befejezését megelőző 3 nappal az értesítést megrendelőnek elküldeni. 

8. MUNKÁK MÓDOSÍTÁSA

8.1. Amennyiben a vállalkozó a szerződésben meghatározott munkákon olyan módosításokat hajt végre, amelyekhez a megrendelő előzetesen, írásban nem járult hozzá, a megrendelő saját kezdeményezésére követelheti a bontást, a kijavítást, a szerződés pontos megvalósításához szükséges újrakezdést, tekintet nélkül arra az árcsökkentésre, amelyet azon bontások, kijavítások, vagy újrakezdések miatt követelhet, amelyek az építmény minőségét ronthatják.

8.2. A megrendelő nem tartozik a vállalkozónak többletfizetséggel az engedély nélkül végzett módosított munkákért, ha azok többletköltséget okoztak a vállalkozónak az eredeti költségekhez képest. 

9. PÓT- ÉS TÖBBLETMUNKA

9.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki dokumentálás kellően részletes és a kivitelezésre alkalmas, továbbá a vállalkozó benyújtott költségvetése a műszaki dokumentációban szereplő munkákat teljes körűen tartalmazza.

9.2. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozó árajánlatát, az egyes fázisoknak megfelelő részletezést, továbbá a megadott munkafázisok szerinti készültségi meghatározásokat elfogadja.

9.3. A vállalkozó köteles elvégezni jelen szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg, és azért külön díjat semmilyen indokkal nem számolhat fel. 

9.4. A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé vált munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. Felek megállapodnak abban, hogy pótmunkát a vállalkozó a megrendelő írásbeli igénye alapján végezhet kizárólagosan. Az esetleges pótmunkára a vállalkozó írásbeli árajánlatot köteles adni és ennek a megrendelő által írásban történő elfogadása esetén kezdhet hozzá a munkálatok elvégzéséhez. 

10. FELELŐSSÉG

10.1.
A vállalkozó felelőssége a megrendelővel szemben kiterjed


- az általa aláírt kötelezettség vállalásokra;


- az érvényben lévő szabályokra;

            - a szakma szabályaira.

A vállalkozó felelős a munkaterületen épített dolgok megőrzéséért, ide értve az általa, megelőzően létrehozottakat, vagy a más vállalkozók által készítetteteket, egészen az átvételéig. 

11. HATÁRIDŐK

11.1. Vállalkozó köteles a kivitelezést a véghatáridőben befejezni és megrendelő részére átadás-távételi jegyzőkönyvvel átadni. A határidők a munkaterület átadásától számítódnak, a szombati és vasárnapi szabad-, és munkaszüneti napok a határidőkbe bele számítanak.

11.2. A műszaki dokumentációban meghatározottakon túli pótmunkák, a vis major és a jelen szerződésben meghatározott egyéb eseteket kivéve a teljesítési határidő nem módosulhat. A határidő meghosszabbításárra irányuló kérelmet ajánlott levélben kell eljuttatni a megrendelőhöz, legkésőbb 5 nappal az arra okot adó esemény megtörténte után.

11.3. A vállalkozó jogosult előteljesítésre, de azt köteles előre jelezni.

11.4. A beruházás véghatárideje 2014. június 30. (a műszaki átadás-átvétel napja):

12. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

12.1. Az átadás-átvételi bejárásról a felek egyidejűleg jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben megrendelő vagy átveszi a kivitelezést, vagy ha a vállalkozó teljesítése nem szerződésszerű, az átvételt megtagadja, felsorolva az átvételt akadályozó hibákat és hiányosságokat. Abban az esetben, ha a vállalkozó hibájából megrendelő az átvételt megtagadja, úgy vállalkozó az átvételt megtagadó jegyzőkönyvben felvett hibákat és hiányosságokat 5 napon belül orvosolja és ezt követően legalább 5 napos határidő tűzésével előzetesen egyeztetett időpontra ismételten meghívja az átadás-átvételi bejárásra megrendelőt és műszaki ellenőrt. 

12.2. Abban az esetben, ha a vállalkozó hibájából a megismételt átadás-átvételi bejárást követően is a hibák kijavítására nem kerül sor, úgy megrendelő választása szerint az esetleges hibák értékének megfelelő árcsökkentést kérhet, vagy a hibákat a vállalkozó költségére harmadik személlyel kijavíttatja.

12.3. A vállalkozó a kivitelezés átadáskor köteles átadni a megrendelő részére a beépített anyagokra és berendezésekre vonatkozó minőségi tanúsítványokat, használati és karbantartási utasításokat, garancia jegyeket és felelős minden ezek elmulasztásából, vagy a késedelemből eredő megrendelőt ért károkért.

12.4. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

12.5. A szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozó által elkészített munka átadására-átvételére jogosultak.

a.) Megrendelő részéről: Ilyés Miklós Műszaki ellenőr, Magyar Sándor polgármester

b.) Vállalkozó részéről: Kelemen Lajos Róna-tel Kft ügyvezető

12.6. Felek rögzítik, hogy a kivitelezés átadás-átvételtől számított egy éven belül utófelülvizsgálati eljárást tartanak, melyre megrendelő képviseletében a műszaki ellenőr hívja meg vállalkozót. Felek az utófelülvizsgálati eljárásról jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az esetleges hibákat, hiányosságokat, a vállalkozó azokra tett észrevételeit.

13. TELJESÍTÉSI GARANCIA ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉR

13.1. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott kivitelezés határidőben és megfelelő minőségben történő elkészültét készpénz biztosítékkal köteles biztosítani 300.000 Ft összegben. Vállalkozó a biztosítékot a szerződés aláírásától számított 30 napon belül köteles a megrendelőnek átutalni.  

Felek megállapodnak abban, hogy a jó-teljesítési garancia hatálya az MVH részéről történő helyszíni szemlét követő kifizetési határozat kézhezvételének időpontjáig ál fenn.

13.2. A vállalkozó által vállalt kivitelezési határidő önhibájából történő elmulasztása esetén vállalkozó a nettó vállalkozói díj 0,5% /nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelem időtartamára.

13.3. A vállalkozó késedelembe esik, ha a vállalkozónak felróható okból a beruházás a vállalkozó által vállalt határidőre nem készül el.

13.4. A kötbért a vállalkozó köteles a megrendelő számlájára egy összegben átutalni. A kötbér nem mentesíti a vállalkozót az általa okozott károk megtérítése alól.

13.5. Megrendelő a számla kifizetése esetén, annak több mint 8 napos késedelme esetére a jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

13.6. Vállalkozó 30 napos késedelme esetére megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni. Fenti esetben vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke az elvégzett és a műszaki ellenőr által igazolt munka és beépített építőanyagok bruttó értékével megegyező mértékű összeg.   

A meghiúsulási kötbér az elállás közlését követő 3 napon belül esedékes a késedelmi kötbér mellett.

14. JÓTÁLLÁSI BIZTOSÍTÉKOK

14.1. Az átadás-átvétel időpontjától kezdve az építményekre, valamint a felújítási tevékenységre 3 év időtartamig  a  vállalkozó jótállásra köteles. 

14.2. A jótállás kiterjed a megrendelő által jelzett valamennyi hibára, akár az átvételi jegyzőkönyvben szereplő fenntartások okán, akár az átvételt követő utólagos megjelenésük írásbeli közlése miatt.

14.3. Hibás teljesítés esetén a műszaki ellenőr azonnali jelzéssel él a vállalkozó felé.

14.4. A kijavítás határidői a jótállás időszakában 8 nap. A határidő eredménytelen elteltét követően a megrendelő a munkát a vállalkozó költségére elvégeztetheti.

15. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

15.1 A vállalkozói díj nettó 12.762.108.-Ft,  amely a tételes költségvetésben szereplő ár. 

Szerződő felek megállapodása szerint vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számlázásra:

A vállalkozó kizárólag 1 db részszámlát nyújthat be a megrendelő részére a teljesítés arányában Május16. időpontig. Ezen részszámla összege legfeljebb a nettó építési költségek 15 % lehet szigorúan csak a ténylegesen elvégzett munkálatok alapján.

 A kivitelezési munkák befejeztével a vállalkozó 1 db végszámla benyújtására jogosult.   

Tekintettel arra, hogy a kivitelezés  nem engedély  köteles tevékenység az általános forgalmi adóról szóló  2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b. pontja alapján az ÁFA-t a megrendelő fizeti meg a vállalkozó felé.

15.2. A vállalkozó a műszaki ellenőr által elfogadott felmérési és építési napló alapján kiállított szabályszerű részszámlájának megrendelő általi kézhezvételét követő 5 napon belül a számlarészletezőt a megrendelő megbízottja szakmailag ellenőrzi. Az ellenőrzéskor észlelt hiányosságokat a vállalkozó felé haladéktalanul jelzi. Az ellenőrzést, vagy javítást követően a számla ellenértékét a vállalkozó részére 5 napon belül egy összegben átutalja. 

A megrendelő megbízottja által ellenőrzött, mellékletekkel ellátott és a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kibocsátott hibátlan végszámlát a megrendelő a kézhezvételtől számított 5 napon belül köteles átutalni. 

16. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

16.1.
A szerződés a teljesítés esete mellett megszűnhet közös megegyezéssel, vagy bármelyik fél által történő az alábbiakban részletezett egyoldalú szerződést bontó jognyilatkozattal.

16.2.

A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a vállalkozó teljes kárát megtéríteni, azzal, hogy a vállalkozó köteles eleget tenni kárenyhítési kötelezettségeinek.

16.3.

A megrendelő a szerződéstől elállhat a Ptk-ban és a szerződésben meghatározott eseteken kívül: 

- 
ha a vállalkozó megszegi valamely alapvető kötelezettségét, különösen, de nem kizárólag, ha nem a megkívánt gondossággal végzi el a műszaki dokumentációban meghatározott munkákat, vagy nem a tervezett anyagokkal. Abbahagyja az építkezést egyeztetés és megrendelői jóváhagyás nélkül, vagy megszegi a neki írásban adott utasításokat, a megrendelő írásbeli felszólítása után (ajánlottan, tértivevénnyel feladott levéllel), ha az 8 napon belül nem hozott eredményt.

- 
ha a vállalkozóval szemben felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy vállalkozó felszámolását rendelik el.

-
nyilvánvaló, hogy a vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítési határidőt több mint 30 nappal elmulasztja.

16.4. Azok az összegek, amelyekkel a vállalkozó tartozik, az előző bekezdés alapján szükség szerint levonásra kerülnek a már elvégzett munka értékéből.

16.5. Az elállás bejelentését követően:

-
megrendelő haladéktalanul megkezdheti a vállalkozó jelenlétében, a szerződés szerint elvégzett munka és a vállalkozó leltár szerint készletezett anyagainak felmérését. Ezekről az eseményekről jegyzőkönyv készül.

-
Ez a jegyzőkönyv lesz az alapja az elvégzett munkák meghatározásának, figyelembe véve a szerződés megszűnésének dátumát, a jótállás kezdeti időpontját, és a tervezett végső kifizetés időpontját is.

17. ÉRTESITÉSEK

17.1.
A felek a szerződés alapján egymáshoz intézendő értesítéseiket írásban, a következő személyek részére, a következő címre kötelesek eljuttatni:

A megrendelő részéről:

Folyás Község Önkormányzata:  Magyar Sándor

4095 Folyás Kossuth utca 13

A vállalkozó részéről: 

 Róna-tel Kft :Kelemen Lajos 

 4064 Nagyhegyes Nyugati Út 17

A felek az értesítéseiket ajánlott postai küldeményként, vagy  kézbesítő útján kötelesek a másik félhez eljuttatni.

Felelős Műszaki vezető:  

Pozsár Lajos. Debrecen Szent Anna utca 32

telefon:  0630-943-0746

MV-ÉP/A-MÉK 09-10244

Műszaki Ellenőr:
Ilyés Miklós. Hajdúnánás Kéky Lajos utca 6

telefon:  0670-331-2464

Műszaki ellenőri jogosultság: ME-É 09-0479

17.2.
Az értesítéseket akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a postai küldemény feladását a felvevő postahivatal által lepecsételt „Ajánlott küldemény feladóvevénye” vagy tértivevény igazolja és a postára adástól számítva 5 (öt) munkanap eltelt, a faxon elküldött értesítés vételét a másik fél faxon visszaigazolja, a kézbesítő útján történő kézbesítést pedig írásbeli átvételi elismervény igazolja.

17.3.
A felek a képviselőik személyében és/vagy az értesítési címükben bekövetkezett változásokat is a 17.1.- 17.2. pontban meghatározott módon kötelesek a másik féllel közölni.

18. ALKALMAZANDÓ JOG, ILLETÉKES BÍRÓSÁG

18.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

18.2. Bármely vita eldöntésére, amely a szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik a felek értékhatártól függően alávetik magukat Hajdúböszörményi Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos döntésének. 

Folyás, 2014. április hó 17. napján 

                                   megrendelő                                                 vállalkozó
