

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Folyás Község Önkormányzata 4095 Folyás Kossuth utca 13

Adószám: 15376185-1-09

Képviseli: Magyar Sándor polgármester

Mint megrendelő – továbbiakban: megrendelő -,

Továbbá

Róna – Tel Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 4064 Nagyhegyes Nyugati utca 17

adószám: 12506039-2-09

Képviseli: Kelemen Lajos ügyvezető.

Mint vállalkozó – továbbiakban: vállalkozó – között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. Jelen szerződés alapján a megrendelő megbízza a vállalkozót jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező műszaki leírásban, költségvetésben, és árajánlatban megjelölt építőipari kivitelezői tevékenység első osztályú minőségben történő megvalósításával, ennek keretei között a szerződés szerint:


- 4 db fából készült buszváró felépítése;
- a buszváróhoz kapcsolódó útügyi beavatkozások megépítése;
- a Község közösségi terénél 88 m hosszúságú kerítés felépítése;
- Községi épületen belül a nagyterem és 2 folyosó belső felújítási munkálatainak elvégzése;
- Nyílászárók külső festése
- a munkaterület őrzése;
- a szerződés megvalósításához szükséges valamennyi építési, szerelési munka elvégzése;
- minden igazgatási és technikai vagy egyéb feladat ellátása, ami ahhoz szükséges, hogy a kivitelezés a tervekben, valamint a műszaki leírásban meghatározottak szerint a megrendelőnek átadja;
- a buszvárók építéséhez szükséges közútkezelői engedély megszerzése

1.2. Az építési munkálatok helyszínei:


Kossuth utca 9. Hrsz.3847 Községi tér

Folyás: 0490/4 hrsz. Közútkezelői tulajdonú terület.

2. A VÁLLALKOZÓ FELADATA



- 2.1. A vállalkozó a kivitelezés megvalósítása során vállalkozói feladatokat lát el, és a kivitelezést a műszaki leírásban, dokumentációban meghatározott állapotban az ütemtervben meghatározott teljesítési határidőre készíti el a megrendelőnek. A szerződés tárgya eredmény kötelem, a vállalkozó köteles a műszaki dokumentációban szereplő valamennyi munkát elvégezni és biztosítani, hogy a kivitelezés átadásakor a kivitelezés a műszaki dokumentációknak, az alkalmazandó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, illetve egyéb szabványoknak megfeleljen.
- 2.2. A fentiek miatt a vállalkozó köteles a műszaki dokumentációban szereplő valamennyi munkát a műszaki dokumentációban meghatározott tartalommal elvégezni.
- 2.3. A vállalkozó köteles a szerződés szerint kiadni minden nyilatkozatot és megtenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a megrendelőnek épített dolgok a szerződés tartalmán belül rendeltetésszerűen használhatóak legyenek.
- 2.4. Vállalkozó köteles tájékoztatni megrendelőt abban az esetben, ha észleli, hogy a kivitelezésre kiadott építési engedély, vagy más dokumentum módosítása szükségessé válhat.
- 2.5. A vállalkozó a megrendelő által átadott műszaki dokumentációra alapozva kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja, miszerint a munkaterületen, valamint a munkaterülettel szomszédos ingatlanokban a kivitelezés megvalósítása nem okoz kárt. A vállalkozó e kötelezettségének megszegésével, akár megrendelőnek, akár harmadik személyeknek okozott – biztosító által meg nem térített – károkért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén vállalkozó a megrendelőt értesíti. A megrendelőnek szóló értesítés elmaradásából eredő károkért a vállalkozó teljes felelősséggel tartozik, ideértve harmadik személyek kártérítési igényéért történő helytállást is. A vállalkozó köteles a kivitelezés megvalósítása során a szomszédos ingatlanok használóinak szükségtelen zavarása nélkül eljárni.
- 2.6. A vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterület és annak környéke tisztántartásáról, különös tekintettel a közterület tisztántartására, és a közterület-használat szabályainak betartására, illetve a szemét, építési hulladék és snitt folyamatos elszállításáról. A vállalkozó gondoskodik arról, hogy a kivitelezés során a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, ideértve a zaj és káros anyag emissziós határértékeket betartsák. A vállalkozó kizárólagos felelősséggel tartozik a munkaterületen a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartásáért és betartatásáért.
- 2.7. A vállalkozó köteles a megrendelő, vagy a műszaki ellenőr utasításait betartani azzal, hogy az utasítások nem terjedhetnek ki a vállalkozó munkájának megszervezésére. A megrendelő utasítása nem teheti a vállalkozó szerződés szerinti teljesítését aránytalanul terhesebbé. Vállalkozó köteles a megrendelő nem kellően pontos, vagy nem egyértelmű, vagy szakszerűtlen utasítására a megrendelő figyelmét az utasítás teljesítést megelőzően írásban felhívni. E kötelezettségének megszegéséből eredő kárt vállalkozó köteles viselni.
- 2.8. A vállalkozó köteles betartani a jogszabályokat és a helyi önkormányzati rendeleteket, a műszaki előírásoknak, a műszaki dokumentációban szereplő műszaki leírásokat, minőségi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és szakhatósági előírásokat és a szabványokat; megkeresni a szerződés keretén belül a munka elvégzéséhez szükséges legmegfelelőbb eljárásokat, felszereléseket és anyagokat kellő időben átadni az ellenőrzéshez szükséges valamennyi információt és dokumentumot a megrendelőnek; elvégezni a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, az erről szóló jegyzőkönyveket az átvételi bejárás előtt átadni; elvégezni a szükséges munkálatokat az átvételi jegyzőkönyvekbe foglalt hiányosságok kijavításához; elvégezni a vállalkozót terhelő jótállási és szavatossági kötelezettség teljesítéséből eredő szolgálatásokat.



- 2.9. Vállalkozó köteles a munkaterület birtokbavételétől kezdődően a kivitelezés megrendelő általi átvételéig gondoskodni a munkaterület és az elkészült munkák őrzéséről. Az őrzés költségét a vállalkozói díj tartalmazza.

3. ALVÁLLALKOZÓK

- 3.1. A vállalkozó felel az esetlegesen igénybe vett alvállalkozók teljesítéséért.
 3.2. A vállalkozó felelősségét a megrendelő felé az alvállalkozók igénybevétele nem befolyásolja.
 3.3. A megrendelő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban. A vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozó közvetlen fizetési igényeinek rendezése és a megrendelő minden ilyen igénytől való mentesítése.
 3.4. Az alvállalkozóra vonatkozó előző rendelkezések alkalmazandók az egyes elemek beszállítóira is.

4. A KIVITELI TERVEK

- 4.1. Vállalkozó abban az esetben, ha kellő gondossággal eljárva észlelhette volna valamely műszaki dokumentációban szereplő terv szakszerűtlenségét, hiányosságát, pontatlanságát és a megrendelőtől, valamint az érintett tervezőtől nem kért egyeztetést, úgy köteles az ebből eredő károkat, többletköltségeket viselni. Egyeztetés kezdeményezése esetén vitatott kérdéseket felek 5 napon belül rendezik akként, hogy a kivitelezés határidőben és költségnövekedés nélkül legyen elvégezhető.

5. ÉPÍTÉSI NAPLÓ

- 5.1. A munkaterületen a vállalkozó a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő építési és felmérési naplót vezet, ahol rögzíti a kivitelezést érintő minden lényeges tény, körülményt.
 5.2. Az építési naplóba a vállalkozó, a megrendelő, és a felelős műszaki vezető, valamint a műszaki ellenőr jogosult bejegyzést tenni.

6. MŰSZAKI ELLENŐR

- 6.1. A műszaki ellenőr feladata, hogy ellenőrizze, hogy a vállalkozó betartja-e a szerződést és a kötelezően alkalmazandó jogszabályokat, szabványokat, előírásokat, műszaki dokumentációban meghatározott előírásokat és a hatósági engedélyeket. A műszaki ellenőr feladata továbbá, hogy ellenőrizze a vállalkozót, hogy a műszaki dokumentációnak megfelelően végzi-e a munkát, ellenőrizze az ütemtervben foglalt szakaszok elkészültét, és a vállalkozó által benyújtott számlákban feltüntetett összegek helytállóságát.
 6.2. Vállalkozó az egyes eltakarásra kerülő munkarészek eltakarását 3 nappal megelőzően a műszaki ellenőrt értesíti, hogy ellenőrizhesse azokat.
 6.3. A műszaki ellenőr köteles a munkaterületet maximum 5 munkanaponként ellenőrizni és az ellenőrzéskor az építési naplóban a vállalkozó bejegyzéseit 5 munkanaponként igazolni. A vállalkozó minden olyan körülményről, amely a teljesítési határidő betartását veszélyezteti, az építési naplóba történő bejegyzésen kívül, közvetlenül

Kelme



szükség szerint telefonon is köteles értesíteni a műszaki ellenőrt arról, hogy a munkaterületen a két ellenőrzési időpont között is szükséges a jelenléte.

7. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

- 7.1. Megrendelő a munkaterületet 2014. május 5.-én adja a vállalkozó birtokába.
- 7.2. A megrendelő kijelenti, hogy megfelelő jogosultsággal rendelkezik az építési szerződés megkötésére.
- 7.3. Megrendelő köteles a szerződés szerint elkészült munkákat a vállalkozó készre-jelentéséről számított 8 (nyolc) munkanapon belül átvenni, és a vállalkozói díjat a szerződés rendelkezései szerint megfizetni. A vállalkozó köteles a munka várható befejezését megelőző 3 nappal az értesítést megrendelőnek elküldeni.

8. MUNKÁK MÓDOSÍTÁSA

- 8.1. Amennyiben a vállalkozó a szerződésben meghatározott munkákon olyan módosításokat hajt végre, amelyekhez a megrendelő előzetesen, írásban nem járult hozzá, a megrendelő saját kezdeményezésére követelheti a bontást, a kijavítást, a szerződés pontos megvalósításához szükséges újratekintést, tekintet nélkül arra az árcsökkenésre, amelyet azon bontások, kijavítások, vagy újratekintések miatt követelhet, amelyek az építmény minőségét ronthatják.
- 8.2. A megrendelő nem tartozik a vállalkozónak többletfizetéssel az engedély nélkül végzett módosított munkákért, ha azok többletköltséget okoztak a vállalkozónak az eredeti költségekhez képest.

9. PÓT- ÉS TÖBBLETMUNKA

- 9.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki dokumentálás kellően részletes és a kivitelezésre alkalmas, továbbá a vállalkozó benyújtott költségvetése a műszaki dokumentációban szereplő munkákat teljes körűen tartalmazza.
- 9.2. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozó árajánlatát, az egyes fázisoknak megfelelő részletezést, továbbá a megadott munkafázisok szerinti készültségi meghatározásokat elfogadja.
- 9.3. A vállalkozó köteles elvégezni jelen szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg, és azért külön díjat semmilyen indokkal nem számolhat fel.
- 9.4. A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé vált munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terheesebbé. Felek megállapodnak abban, hogy pótmunkát a vállalkozó a megrendelő írásbeli igénye alapján végezhet kizárólagosan. Az esetleges pótmunkára a vállalkozó írásbeli árajánlatot köteles adni és ennek a megrendelő által írásban történő elfogadása esetén kezdhet hozzá a munkálatok elvégzéséhez.

10. FELELŐSSÉG

- 10.1. A vállalkozó felelőssége a megrendelővel szemben kiterjed
 - az általa aláírt kötelezettség vállalásokra;
 - az érvényben lévő szabályokra;





- a szakma szabályaira.

A vállalkozó felelős a munkaterületen épített dolgok megőrzéséért, ide értve az általa, megelőzően létrehozottakat, vagy a más vállalkozók által készítetteteket, egészen az átvételéig.

11. HATÁRIDŐK

- 11.1. Vállalkozó köteles a kivitelezést a véghatáridőben befejezni és megrendelő részére átadás-távételi jegyzőkönyvvel átadni. A határidők a munkaterület átadásától számítódnak, a szombati és vasárnapi szabad-, és munkaszüneti napok a határidőkbe bele számítanak.
- 11.2. A műszaki dokumentációban meghatározottakon túli pótmunkák, a vis major és a jelen szerződésben meghatározott egyéb eseteket kivéve a teljesítési határidő nem módosulhat. A határidő meghosszabbítására irányuló kérelmet ajánlott levélben kell eljuttatni a megrendelőhöz, legkésőbb 5 nappal az arra okot adó esemény megtörténte után.
- 11.3. A vállalkozó jogosult előteljesítésre, de azt köteles előre jelezni.
- 11.4. A beruházás véghatárideje 2014. június 30. (a műszaki átadás-átvétel napja):

12. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 12.1. Az átadás-átvételi bejárásról a felek egyidejűleg jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben megrendelő vagy átveszi a kivitelezést, vagy ha a vállalkozó teljesítése nem szerződésszerű, az átvételt megtagadja, felsorolva az átvételt akadályozó hibákat és hiányosságokat. Abban az esetben, ha a vállalkozó hibájából megrendelő az átvételt megtagadja, úgy vállalkozó az átvételt megtagadó jegyzőkönyvben felvett hibákat és hiányosságokat 5 napon belül orvosolja és ezt követően legalább 5 napos határidő tűzésével előzetesen egyeztetett időpontra ismételten meghívja az átadás-átvételi bejárásra megrendelőt és műszaki ellenőrt.
- 12.2. Abban az esetben, ha a vállalkozó hibájából a megismételt átadás-átvételi bejárást követően is a hibák kijavítására nem kerül sor, úgy megrendelő választása szerint az esetleges hibák értékének megfelelő árcsökkentést kérhet, vagy a hibákat a vállalkozó költségére harmadik személlyel kijavíttatja.
- 12.3. A vállalkozó a kivitelezés átadásakor köteles átadni a megrendelő részére a beépített anyagokra és berendezésekre vonatkozó minőségi tanúsítványokat, használati és karbantartási utasításokat, garancia jegyeket és felelős minden ezek elmulasztásából, vagy a késedelemből eredő megrendelőt ért károkért.
- 12.4. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetészerű használatot.
- 12.5. A szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozó által elkészített munka átadására-átvételére jogosultak.
 - a.) Megrendelő részéről: Ilyés Miklós Műszaki ellenőr, Magyar Sándor polgármester
 - b.) Vállalkozó részéről: Kelemen Lajos Róna-tel Kft ügyvezető

- 12.6. Felek rögzítik, hogy a kivitelezés átadás-átvételtől számított egy éven belül utófelülvizsgálati eljárást tartanak, melyre megrendelő képviselőjében a műszaki ellenőr hívja meg vállalkozót. Felek az utófelülvizsgálati eljárásról jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az esetleges hibákat, hiányosságokat, a vállalkozó azokra tett észrevételeit.

13. TELJESÍTÉSI GARANCIA ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉR

- 13.1. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott kivitelezés határidőben és megfelelő minőségben történő elkészültét kiegészítő biztosítékkal köteles biztosítani 300.000 Ft összegben. Vállalkozó a biztosítékot a szerződés aláírásától számított 30 napon belül köteles a megrendelőnek átutalni. Felek megállapodnak abban, hogy a jó-teljesítési garancia hatálya az MVH részéről történő helyszíni szemlét követő kifizetési határozat kézhezvételének időpontjáig áll fenn.
- 13.2. A vállalkozó által vállalt kivitelezési határidő önhibájából történő elmulasztása esetén vállalkozó a nettó vállalkozói díj 0,5% /nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelem időtartamára.
- 13.3. A vállalkozó késedelembe esik, ha a vállalkozónak felróható okból a beruházás a vállalkozó által vállalt határidőre nem készül el.
- 13.4. A kötbért a vállalkozó köteles a megrendelő számlájára egy összegben átutalni. A kötbér nem mentesíti a vállalkozót az általa okozott károk megtérítése alól.
- 13.5. Megrendelő a számla kifizetése esetén, annak több mint 8 napos késedelme esetére a jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
- 13.6. Vállalkozó 30 napos késedelme esetére megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni. Fenti esetben vállalkozó meghíúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke az elvégzett és a műszaki ellenőr által igazolt munka és beépített építőanyagok bruttó értékével megegyező mértékű összeg. A meghíúsulási kötbér az elállás közlését követő 3 napon belül esedékes a késedelmi kötbér mellett.

14. JÓTÁLLÁSI BIZTOSÍTÉKOK

- 14.1. Az átadás-átvétel időpontjától kezdve az építményekre, valamint a felújítási tevékenységre 3 év időtartamig a vállalkozó jótállásra köteles.
- 14.2. A jótállás kiterjed a megrendelő által jelzett valamennyi hibára, akár az átvételi jegyzőkönyvben szereplő fenntartások okán, akár az átvételt követő utólagos megjelenésük írásbeli közlése miatt.
- 14.3. Hibás teljesítés esetén a műszaki ellenőr azonnali jelzéssel él a vállalkozó felé.
- 14.4. A kijavítás határidői a jótállás időszakában 8 nap. A határidő eredménytelen elteltét követően a megrendelő a munkát a vállalkozó költségére elvégeztetheti.

15. VÁLLALKOZÓI DÍJ

- 15.1 A vállalkozói díj nettó 12.762.108.-Ft, amely a tételes költségvetésben szereplő ár.

Szerződő felek megállapodása szerint vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számlázásra:

A vállalkozó kizárólag 1 db részszámlát nyújthat be a megrendelő részére a teljesítés arányában Május 16. időpontig. Ezen részszámla összege legfeljebb a nettó építési költségek 15 % lehet szigorúan csak a ténylegesen elvégzett munkálatok alapján.

A kivitelezési munkák befejeztével a vállalkozó 1 db vég számla benyújtására jogosult.

Tekintettel arra, hogy a kivitelezés nem engedély köteles tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b. pontja alapján az ÁFA-t a megrendelő fizeti meg a vállalkozó felé.

- 15.2. A vállalkozó a műszaki ellenőr által elfogadott felmérési és építési napló alapján kiállított szabályszerű részszámlájának megrendelő általi kézhezvételét követő 5 napon belül a számlarészletezőt a megrendelő megbízottja szakmailag ellenőrzi. Az ellenőrzéskor észlelt hiányosságokat a vállalkozó felé haladéktalanul jelzi. Az ellenőrzést, vagy javítást követően a számla ellenértékét a vállalkozó részére 5 napon belül egy összegben átutalja.

A megrendelő megbízottja által ellenőrzött, mellékletekkel ellátott és a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kibocsátott hibátlan vég számlát a megrendelő a kézhezvételtől számított 5 napon belül köteles átutalni.

16. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

- 16.1. A szerződés a teljesítés esete mellett megszűnhet közös megegyezéssel, vagy bármelyik fél által történő az alábbiakban részletezett egyoldalú szerződést bontó jognyilatkozattal.
- 16.2. A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a vállalkozó teljes kárát megtéríteni, azzal, hogy a vállalkozó köteles eleget tenni kárenyhítési kötelezettségeinek.
- 16.3. A megrendelő a szerződéstől elállhat a Ptk-ban és a szerződésben meghatározott eseteken kívül:
- ha a vállalkozó megszegi valamely alapvető kötelezettségét, különösen, de nem kizárólag, ha nem a megkívánt gondossággal végzi el a műszaki dokumentációban meghatározott munkákat, vagy nem a tervezett anyagokkal. Abbahagyja az építkezést egyeztetés és megrendelői jóváhagyás nélkül, vagy megszegi a neki írásban adott utasításokat, a megrendelő írásbeli felszólítása után (ajánlottan, tértivevénnyel feladott levéllel), ha az 8 napon belül nem hozott eredményt.
 - ha a vállalkozóval szemben felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy vállalkozó felszámolását rendelik el.
 - nyilvánvaló, hogy a vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítési határidőt több mint 30 nappal elmulasztja.
- 16.4. Azok az összegek, amelyekkel a vállalkozó tartozik, az előző bekezdés alapján szükség szerint levonásra kerülnek a már elvégzett munka értékéből.
- 16.5. Az elállás bejelentését követően:
- megrendelő haladéktalanul megkezdheti a vállalkozó jelenlétében, a szerződés szerint elvégzett munka és a vállalkozó leltár szerint készletezett anyagainak felmérését. Ezekről az eseményekről jegyzőkönyv készül.

- Ez a jegyzőkönyv lesz az alapja az elvégzett munkák meghatározásának, figyelembe véve a szerződés megszűnésének dátumát, a jótállás kezdeti időpontját, és a tervezett végső kifizetés időpontját is.

17. ÉRTEBITÉSEK

- 17.1. A felek a szerződés alapján egymáshoz intézendő értesítéseiket írásban, a következő személyek részére, a következő címre kötelesek eljuttatni:

A megrendelő részéről:

Folyás Község Önkormányzata: Magyar Sándor
4095 Folyás Kossuth utca 13

A vállalkozó részéről:

Róna-tel Kft :Kelemen Lajos
4064 Nagyhegyes Nyugati Út 17

A felek az értesítéseiket ajánlott postai küldeményként, vagy kézbesítő útján kötelesek a másik félhez eljuttatni.

Felelős Műszaki vezető:

Pozsár Lajos. Debrecen Szent Anna utca 32
telefon: 0630-943-0746
MV-ÉP/A-MÉK 09-10244

Műszaki Ellenőr:

Ilyés Miklós. Hajdúnánás Kéky Lajos utca 6
telefon: 0670-331-2464
Műszaki ellenőri jogosultság: ME-É 09-0479

- 17.2. Az értesítéseket akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a postai küldemény feladását a felvevő postahivatal által lepecsételt „Ajánlott küldemény feladóvévénye” vagy tértivevény igazolja és a postára adástól számítva 5 (öt) munkanap eltelt, a faxon elküldött értesítés vételét a másik fél faxon visszaigazolja, a kézbesítő útján történő kézbesítést pedig írásbeli átvételi elismervény igazolja.
- 17.3. A felek a képviselőik személyében és/vagy az értesítési címükben bekövetkezett változásokat is a 17.1.- 17.2. pontban meghatározott módon kötelesek a másik féllel közölni.

18. ALKALMAZANDÓ JOG, ILLETÉKES BÍRÓSÁG

- 18.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


- 18.2. Bármely vita eldöntésére, amely a szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik a felek értékhatártól függően alávetik magukat Hajdúböszörményi Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos döntésének.

Folyás, 2014. április hó 17. napján




megrendelő

RÓNA-TEL Építőipari
Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.
4064 Nagyhegyes, Nyugati u. 17.
Bank: 10403428-49545252-53491009
Adószám: 12506039-2-09


vállalkozó